

**Dodatok č. 1**

ku Zmluve o dielo č. ZOD/2345/2016 na investičnú akciu „Psychosociálne centrum Löfflerova 2, Košice“, ktorú uzavreli:

**objednávateľ:** **PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM**  
 so sídlom Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice  
 zast.: Mgr. Beáta Horváthová  
 IČO: 319 96 361  
 DIČ: 2020793797  
 IČ DPH: - neplátca

a  
**zhotoviteľ:** **Ing. Marcel Smieško - DREVOSTAVBA**  
 so sídlom: Jasovská 64/A, 040 11 Košice  
 IČO: 143 57 640  
 DIČ: SK 1020633867

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom Dodatku č. 1 k základnej Zmluve o dielo č. ZOD/2345/2016 (ďalej len „Zmluva“):

1. Predmet plnenia zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozširuje o stavebné práce a dodávky na diela v rozsahu protipožiarnych a hygienických opatrení (ďalej aj ako „naviacpráce“). Rozsah týchto prác a dodávok je špecifikovaný v krycom liste k rozpočtu zo dňa 31.07.2016, ktorý bol zmluvnými stranami odsúhlasený.  
 Dôvodom rozšírenia predmetu plnenia a uzavretia tohto dodatku je objednávka objednávateľa na realizáciu naviac prác, ktorá vyplynula z požiadaviek orgánov špecializovanej štátnej správy pre účely riadneho uvedenia diela/priestorov do prevádzky, a ktoré neboli do uzavretia základnej zmluvy v technickej dokumentácii diela v celom rozsahu vyriešené.
2. Cena diela podľa základnej Zmluvy o dielo č. ZOD/2345/2016 sa na základe požiadavky objednávateľa o realizáciu naviac prác podľa tohto dodatku ku zmluve rozširuje o sumu 6.326,98 € v r. DPH.
3. Objednávateľ sa zaväzuje cenu naviac prác uhradiť zhotoviteľovi na základe samostatného vyúčtovania faktúrou zhotoviteľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť pri podpise tohto dodatku doklad o odsúhlasení a zabezpečení financovania naviac prác podľa tohto dodatku.
5. Termín ukončenia diela ako celku (vrátane naviac prác) ostáva nezmenený.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť u projektanta diela zapracovanie naviac prác do projektu diela a v takomto stave ho bez omeškania odovzdať zhotoviteľovi, najneskôr však 7 dní pred realizáciou naviac prác.
7. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je odsúhlasený rozpočet naviac prác.

Tento Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť základnej Zmluvy o dielo č. ZOD/2345/2016, ktorej ostatné nedotknuté ustanovenia ostávajú nezmenené.

Košice, 5. augusta 2016

objednávateľ  
**PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM**  
**Mgr. Beáta Horváthová**

zhotoviteľ  
**Ing. Marcel Smieško**  
**- DREVOSTAVBA**