

PSC/179/2016

Dodatok č. 2**k Zmluve o dielo č. ZOD/2345/2016**

(ďalej len „Zmluva o dielo“) na investičnú akciu „Psychosociálne centrum Löfflerova 2, Košice“

Objednávateľ: **PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM**
so sídlom Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice
zast. Mgr. Beáta Horváthová
IČO: 319 96 361
DIČ: 2020793797
IČ DPH – neplatca
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
číslo účtu: SK80 5600 0000 0005 0438 4001

a

Zhotoviteľ: **Ing. Marcel Smieško – DREVOSTAVBA**
so sídlom Jasovská 64/A, 040 11 Košice
IČO: 143 57 640
DIČ: SK 1020633867

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I. – Predmet dodatku

1. Predmet plnenia zhotoviteľa v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 sa dopĺňa o stavebné práce a dodávky (ďalej len „práce navyiac“), ktorých rozsah a cena sú špecifikované v rozpočte prác navyiac, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.
2. Zhotoviteľ sa práce navyiac uvedené v bode 1 tohto článku zaväzuje dokončiť do 15.10.2016.
3. Zmluvné strany sa túto skutočnosť zaväzujú zaznamenať v stavebnom denníku.
4. Cena diela v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 sa na základe tohto dodatku zvyšuje o cenu prác navyiac uvedených v bode 1 tohto článku, a to o sumu 2 733,96 EUR slovom (=dvetisícšesťdesiatštyri, 96/100) vrátane DPH. Túto splátku ceny diela sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť po dokončení prác navyiac uvedených v bode 1 tohto článku na základe ich vyúčtovania zhotoviteľom a faktúry, a to po vzájomne odsúhlasenom súpise vykonaných prác a dodávok v zmysle článku III., bodu 5 Zmluvy o dielo.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena prác navyiac uvedených v bode 1 tohto článku bola v zmysle článku III., bodu 3 Zmluvy o dielo stanovená vychádzajúc z jednotkových cien stanovených v Cenovej ponuke, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Dielo ako celok bude ukončené dokončením prác navyiac uvedených v bode 1 tohto článku. V tomto smere sa dohodou zmluvných strán mení ustanovenie článku II., bodu 1.3 Zmluvy o dielo.
7. Vlastnícke právo k Dielu ako celku, ako aj nebezpečenstvo škody na Diele, prechádza na objednávateľa v zmysle článku IV., bodu 12 Zmluvy o dielo až zaplatením celej

ceny diela zhotoviteľovi, teda až uhradením jej poslednej splátky v zmysle bodu 4 tohto článku objednávateľom.

8. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo s tým, že boli dodržané podmienky pre zmeny zmlúv vysúťažených procesom verejného obstarávania stanovené v § 18, bode 1 v spojení s bodom 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, keďže:
- pôvodná, vysúťažená Zmluva o dielo obsahovala jasné, presné a jednoznačné podmienky pre jej úpravy, vrátane úpravy ceny, rozsah a povahu možných a prípustných úprav a podmienky ich uplatnenia a tieto úpravy zároveň nemenia charakter samotnej zmluvy,
 - zároveň sa súčasne jednalo o zmeny týkajúce sa len doplňujúcich prác, ktoré boli na dokončenie Diela nevyhnutné a ktorých poskytnutie z ekonomických aj technických dôvodov bolo pre objednávateľa najvhodnejšie prostredníctvom zhotoviteľa a ich potreba vyvstala až počas realizácie Diela z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri uzatvorení Zmluvy o dielo predvídať a tieto zmeny nemali charakter zmluvy; zároveň hodnota všetkých zmien Zmluvy o dielo (t. j. prác navyše v zmysle Dodatku č. 1 a tohto dodatku) nepresiahne spolu 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Článok II. – Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom po dva rovnopisy obdrží každá zo zmluvných strán.
2. Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho slobodne, vážne, nie v omyle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

Košice, 5.9.2016

.....
Objednávateľ
PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Mgr. Beáta Horváthová

.....
Zhotoviteľ
Ing. Marcel Smieško - DREVOSTAVBA

Príloha:

1/ Rozpočet prác navyše

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Psychosociálne centrum	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Lofflerova 2, košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie 2, KE	319 96 361	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Smieško Marcel-DREVOSTAVBA, Jasovská 64A, KE	143 57 640	SK1020633867
Spracoval	Ing. Smieško Marcel		
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

Memé a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	66,38	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	133,99	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosstav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	864,18	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	680,46	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	172,70			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 917,71	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	360,59	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	2 278,30	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 278,30	455,66	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 733,96	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kízavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

040 11 KOŠICE - Peres
IČO: 14 357 640

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Psychosociálne centrum

Objekt:

Objednávateľ: Psychosociálne centrum, Jegorovo námestie 2, KE

Zhotoviteľ: Ing. Smieško Marcel-DREVOSTAVBA, Jasovská 64A, KE

Miesto: Löfflerova 2, košice

Spracoval: Ing. Smieško Marcel

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV									
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
1	1612421615	Vnútrná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hrubá zátretá	m2	7,000	7,279	8,253	42,700	50,953	0,03275
2	1632450473	Spádový poter CEMIX, spádová vrstva v sprche ozn. 080, hr. 100 mm	m2	1,250	55,102	58,126	10,752	68,878	0,20475
						66,379	133,988	200,367	0,485
						66,379	53,452	119,831	0,485
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
3	978059511	Odskanie a odbratie stien z obkladaciek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	7,000	5,825	0,000	40,775	40,775	0,00000
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,476	7,956	0,000	3,787	3,787	0,00000
5	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,476	17,786	0,000	8,466	8,466	0,00000
6	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,476	11,331	0,000	5,394	5,394	0,00000
7	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,712	0,382	0,000	2,182	2,182	0,00000
8	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	0,476	12,000	0,000	5,712	5,712	0,00000
						0,000	66,316	66,316	0,000
						0,000	40,775	40,775	0,00000
99 Presun hmôt HSV									
						0,000	14,220	14,220	0,000
9	998011033	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 24 m	t	0,485	29,320	0,000	14,220	14,220	0,00000
						864,178	680,461	1 544,639	0,311
						128,129	55,552	183,681	0,038

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

Strana 1 z 4

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Psychosociálne centrum

Objekt:

Objednávateľ: Psychosociálne centrum, Jegerovoovo námestie 2, KE

Zhotoviteľ: Ing. Smeiško Marcel-DREVOSTAVBA, Jasovská 64A, KE

Miesto: Löfflerova 2, Košice

Spracoval: Ing. Smeiško Marcel

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovú	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
10	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodotvornej	m2	1,500	20,879	22,611	8,708	31,319	0,00452	0,007
11	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	7,000	21,786	105,518	46,844	152,362	0,00452	0,032
725		Zdravotechnika - zariadenia - predmety				346,729	104,228	450,957		0,006
12	725319103	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 435 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	10,972	2,274	8,698	10,972	0,00024	0,000
13	5523150200	Kuchynský drez Alveus do dosky FORM 30 nerez, 1x kruhový (0454504904)	ks	1,000	80,515	80,515	0,000	80,515	0,00317	0,003
14	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	7,960	0,000	15,920	15,920	0,00000	0,000
15	2	Kuchynská drez batéria vysoká	ks	1,000	2,750	0,226	2,524	2,750	0,00004	0,000
16	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	120,000	120,000	0,000	120,000	0,00000	0,000
17	5514367400	Sprchová batéria	ks	1,000	120,000	120,000	0,000	120,000	0,00141	0,001
18	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,000	3,980	0,436	7,524	7,960	0,00001	0,000
19	2863120194	Uzávierka zápachová umyvadlová	ks	2,000	5,240	10,480	0,000	10,480	0,00035	0,001
20	725829201	Montáž a napojenie saníty	ks	2,000	35,570	12,798	68,342	71,140	0,00012	0,000
21	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,395	0,300	0,000	11,220	11,220	0,00000	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				40,140	110,028	150,168		0,136
22	763120010	Sadkart.predsadaná stena	m2	6,000	25,028	40,140	110,028	150,168	0,02269	0,136
766		Konštrukcie stolarske				180,000	243,451	423,451		0,000
23	766811036	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru várnú dosku,	ks	1,000	3,321	0,000	3,321	3,321	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Psychosociálne centrum

Objekt:

Objednávateľ: Psychosociálne centrum, Jegerovoovo námestie 2, KE

Zhotoviteľ: Ing. Smieško Marcel-DREVOSTAVBA, Jasovská 64A, KE

Miesto: Löfflerova 2, košice

Spracoval: Ing. Smieško Marcel

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,082	0,350	0,000	4,930	4,930	0,00000
25	766812119	Montáž kuchynských liniek	m2	4,800	49,000	0,000	235,200	235,200	0,00000
26	1	Drezový pult 1,70m s korpusom	ks	1,000	180,000	180,000	0,000	180,000	0,00000
771		Podlahy z dlaždíc				17,100	27,084	44,184	0,079
27	771571102	Montáž podláh z dlaždíc keramických do maľby veľ. 100 x 100 mm	m2	1,250	23,519	2,315	27,084	29,399	0,04549
28	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 100x100x8 1 le	m2	1,275	11,598	14,785	0,000	14,785	0,01700
		1,25 * 1,02		1,275					
781		Dokončovacie práce a obklady				126,730	105,468	232,198	0,040
29	781445105	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x330 mm	m2	9,350	14,634	31,360	105,468	136,828	0,00335
30	5978650150	Keram. obklad rozmer 250x330x7 mm, farba svetlo - béžová	m2	9,537	10,000	95,370	0,000	95,370	0,00095
		9,35 * 1,02		9,537					
784		Dokončovacie práce - maľby				25,350	34,650	60,000	0,012
31	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	30,000	2,000	25,350	34,650	60,000	0,00040
M		Práce a dodávky M				0,000	172,700	172,700	0,000
21-M		Elektromontáže				0,000	172,700	172,700	0,000
32	210201250	Zapojenie svetidla IP54, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	ks	22,000	4,390	0,000	96,580	96,580	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Psychosociálne centrum

Objekt:

Objednávateľ: Psychosociálne centrum, Jegerovovo námestie 2, KE

Zhotoviteľ: Ing. Smeško Marcel-DREVOSTAVBA, Jasovská 64A, KE

Miesto: Lofflerova 2, Košice

Spracoval: Ing. Smeško Marcel

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
33	210962002	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 zdroj so sklom	ks	22,000	3,460	0,000	76,120	76,120	0,00000	0,000
HZS						115,000	245,592	360,592		0,000
34	HZS000113	Stavebno montážne práce -prerob.rozvodov vody a elektro ku linke 2.p	hod	18,000	13,644	0,000	245,592	245,592	0,00000	0,000
35	1111	Vodoinštal.a elektroinšt.mat.	sub	1,000	115,000	115,000	0,000	115,000	0,00000	0,000

Celkom

1 045,557

1 232,741

2 278,298

0,796